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"PERCORSO FORMATIVO SUL PROJECT MANAGEMENT"
4-11-18-25 Maggio e 1 Giugno 2016
15:00 - 18:30
Presso ASPIIN Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione,
Via Marittima 423 - Frosinone

A seguito delle richieste pervenute La FondaziagléQrdine degli Ingegneri di Frosinone nell’ambito
della Rete Formazione Istruzione e Professione.RB.Ipropone un percorso formativo sul Project

Management di 18 ore suddivise in 5 incontri.
Il corso si pone i seguenti obiettivi formativi:

e lllustrare i fondamenti di una disciplina, il Praje Management, andata con il tempo
consolidandosi e oggi di grande attualita in tutjeelle Pubbliche Amministrazioni e realta
private che vedono nella “gestione per progetti” importante strumento di cambiamento, di

innovazione e di successo;

* Fornire indicazioni sulle conoscenze di base chesponsabili di progetto (project manager) ed

i loro Team dovrebbe possedere per I'esercizicedalbprie funzioni;

* Fornire strumenti specifici utili per la correttaegtione dei progetti, con | obiettivo di
controllarne I'avanzamento e garantirne il comptaento nel rispetto dei vincoli di tempi, costi

e qualita.
Data: 4,11, 18, 25 Maggio e 1 Giugno 2016
Tipologia: Corso
Luogo: Aule ASPIIN Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione
Via Marittima 423 — Frosinone
Durata: 18 ore totali  Dalle ore 15:00 alle ore 18:30 pe rincontro
Costo: € 115,00 + IVA per un totale di € 140,00
CFP: 18 ai sensi del regolamento per I'aggiornamento professionale degli
Ingegneri
PROGRAMMA:

* Introduzione

* Progetto

¢ Project Management

¢ Processi di project management
* Processi di Avvio

* Processi di Pianificazione

* WBS

* OBSeRAM
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¢ Reticolo Logico

* Metodo CPM

e La programmazione temporale ed il Diagramma di Gantt

e La pianificazione delle risorse e le tecniche di livellamento

¢ La pianificazione dei costi di progetto

* Processi di esecuzione

* Processi di monitoraggio e controllo

* lLavalutazione dell’avanzamento

* La tecnica di misurazione delle prestazioni di progetto: EARNED VALUE
¢ Le previsioni a finire

* Processi di chiusura

Docente: Ing. Marco Arcuri Responsabile di Progetto Professionista operante nell'ambito delle prerogative di cui

alla Legge n. 4/2013,Socio Qualificato ASSIREP Livello PM_7,Project Manager Professionista Certificato Aicq Sicev
ISIPM-Base, PRINCE2 Practitioner



